

Voortgang standaardisatietrajecten

2 april 2015

Innovatie Digitale Samenwerking

- Collectieve aanpak
 - Systematiek van initiatieven optillen naar meer collectief
 - Bottom-up
 - Benutten landelijke infrastructuur
 - Gemeenschappelijke financiering
 - Uniforme inkoop en inkoopvoorwaarden

Certificering StUF-GeoIMGeo (door Geonovum)

- Certificeren van Geo- en BOR-applicaties tegen StUF-Geo IMGeo (BOR berichtenverkeer, horizontaal koppelvlak)
- Doel: Inzicht geven welke leveranciers Geo-BOR berichtenverkeer ondersteunen
- Geen verplichting
- Geonovum is testuitvoerder
 - Leveranciers melden zich bij Geonovum
- Bij geslaagde test geeft Geonovum 'certificaat'
- Testen uitgevoerd op StUF Testplatform
- Certificaat moet op GEMMA softwarecatalogus geplaatst worden om 'compliance' aan te tonen

CORV

- Tot juli 2015:
 - Ontwikkelen volgende release StUF-koppelvlak Jeugdzorg, met name foutherstel en nieuwe notificatie van rechtbank
 - Afstemmen, testen en ketentest met drie pilotleveranciers
 - Oplevering in juli 2015
- Vervolg in 2015:
 - Testen en ketentest juli-release met andere leveranciers
 - Start implementatie juli-release bij gemeenten
 - Content gebaseerd routeren
 - Oplevering december 2015
 - Ondersteuning (ook door CORV) van twee versies (juli- en december-versie)
 - Consultatie en officiële vaststelling juli-release (vermoedelijk)
 - Overdracht naar beheer (bij V&J?)

Status verwerken BRK-Levering

- GeoBeraad BRK
 - vertaling BRK-Levering naar StUF-BG 3.10
 - verwerken in applicaties obv. StUF-BG 3.10
- Regiegroep 6-2-2015
 - snel tijdelijke oplossing; geen vertaalspecificatie
 - structurele oplossing obv. StUF-BG 3.20
- Lopende: onderzoek met GeoBeraad
 - Kosten, wenselijkheid en toepasbaarheid voor alle applicaties van tijdelijke oplossingen
 - Meerdere malen BRK-Levering functionaliteit aanschaffen en evenzo vaak dagelijks verwerken?
 - Haalbaarheid StUF-BG-BRK-koppelvlak obv. StUF-BG 3.10
 - kunnen applicaties dit verwerken?
 - Oplevering onderzoek over enkele weken

koppelvlak Regie-zaakservices

- Status: Openbare consultatie gestart.
 - Tijdens de openbare consultatie fundamentele architectuur opmerkingen gekregen waardoor de koppelvlakspecificaties moeten worden aangepast.
 - Inmiddels intern KING standpunt ingenomen.
Op 21 april komt de werkgroep bijeen om het voorstel te bespreken.
 - Vervolgens hervatten openbare consultatie hervat, moet leiden tot vaststelling van de standaard in de regiegroep van juni.
- Beheer: E-diensten bereid zich voor om deze standaard in beheer te nemen.
- Implementatie: Afspraak is dat het ISD programma de implementatie voor haar rekening neemt. Afstemming is gestart maar heeft nog niet geleid tot concrete afspraken.

RSGB Bevragingen

- Status: Ontwikkelfase.
 - De werkgroep komt nu maandelijks bijeen en zet serieuze stappen in het opstellen van koppelvakspecificaties.
 - Verwachting: nog drie sessies nodig te hebben om de koppelvakspecificaties af te maken en de openbare consultatie te kunnen starten.
 - Datum start openbare consultatie is medio augustus.
- Beheer: E-diensten bereid zich voor om deze standaard in beheer te nemen in samenhang met prefill services.
- Implementatie: Nog geen stappen gezet.

Zorg op de kaart

- Status: Eindproduct van dit traject is een handreiking voor gemeenten.
 - Vorige week (voor het eerst na een half jaar) een werkgroep bijeenkomst. Deze verliep succesvol.
 - Twee leveranciers hebben een casus gepresenteerd. Daarbij was vooral ook oog voor de aanpak en wat technische details.
 - Afspraken gemaakt over de wijze waarop we de casuïstiek gaan uitwerken in de handreiking. Johan maakt afspraken met diverse partijen om input te leveren.
 - De volgende bijeenkomst is eind mei. Dan hopen we de 0.9 versie van de handreiking te kunnen bespreken.
- Beheer: Nog geen afspraken over gemaakt.
- Implementatie: Afspraken zijn gemaakt met programma ISD. De leveranciers en gemeenten zijn gewezen op de mogelijkheden van Pilotstarter en we gaan een uitwisselingssessie organiseren over Zorg op de kaart.